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УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

 городского округа Электросталь Московской области

_________________ О.Н. Елихин
ОТЧЕТ 

по результатам проведения проверки законности и результативности использования средств бюджета на реализацию отдельных мероприятий в рамках программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (с элементами аудита в сфере закупок) в 2020 – 2021 годах.
23.06.2021 








           г. Электросталь

На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области от 13.05.2021г. №19р-КСП проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета на реализацию отдельных мероприятий в рамках программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (с элементами аудита в сфере закупок) в 2020 – 2021 годах.

Предмет контрольного мероприятия: расходы средств бюджета городского округа на выполнение работ в рамках контрактов:

- по благоустройству 7-го квартала муниципального кладбища "Новое";

      - по устройству ограждения муниципального кладбища по адресу: Московская область, г. о. Электросталь, ул. Горького, 28;

 - по монтажу освещения муниципальных кладбищ городского округа Электросталь Московской области.
Проверка проведена согласно регламенту деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области и в соответствии с программой проверки 
Проверка проведена в период с 17.05.2021 г по 22.06.2021 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

Установлено, что работы по устройству ограждения муниципального кладбища по адресу: Московская область, г. о. Электросталь, ул. Горького, 28 (согласно аукционной документации), относятся к коду услуги 43.29.12.110 (ОКПД2) - Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений, производятся в результате деятельности с кодом ОКВЭД(2) 43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ». Однако, данный вид деятельности в выписке из единого государственного реестра подрядчика ООО «Привилегия» по состоянию на 21.05.2021 г.  не заявлен как основной или дополнительный вид деятельности. 

В ходе проверки был проведен контрольный обмер (осмотр) фактически выполненных работ по устройству ограждения муниципального кладбища по адресу: Московская область, г. о. Электросталь, ул. Горького, 28. Расхождений по объему выполненных работ не выявлено.

В ходе проверки был проведен контрольный обмер (осмотр) фактически выполненных работ по монтажу освещения муниципальных кладбищ г. о. Электросталь. Расхождений по объему выполненных работ не выявлено.

Контрольной группой установлено, что в нарушение требований п. 8 статьи 39 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ на заседании комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству 7-го квартала муниципального кладбища «Новое» и определение поставщика присутствовало только два из семи утвержденных приказом членов аукционной комиссии. 
В нарушение ст. 42 Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ, п. 3.4. Положения об охране зеленых насаждений и выдаче разрешений на вырубку, обрезку зеленых насаждений на территории городского округа Электросталь Московской области утвержденного Постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 29.11.2019 № 882/11 на момент вырубки деревьев в количестве 147 штук (01.09.2020) у Исполнителя контракта отсутствовал порубочный билет.

В ходе проверки был проведен контрольный обмер (осмотр) фактически выполненных работ по благоустройству 7-го квартала муниципального кладбища «Новое».            По результатам контрольного обмера (осмотра) контрольной группой выявлены нарушения:

 1. Подрядчиком было установлено 54 металлических столба, вместо предусмотренных контрактом 59 металлических столбов. Стоимость недопоставленных столбов и работ по их установке – 26 734,43 руб. Следует также отметить, что соответственно, подрядчиком было использовано меньшее количество материалов (щебня, бетона) на установку металлических столбов. 

2. Фактический размер установленного металлического столба составляет 110мм*110мм вместо предусмотренных контрактом 140мм*140мм. В связи с данным фактом завышение расходов по контракту составило 78 763,57 руб. 
3. В связи с установкой столбов размеры, которых не предусмотрены контрактом подрядчиком соответственно были нарушены условия контракта (ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
4.  По причине некачественной установки столбов ряд секций забора завалились. 

5. Также при контрольных обмерах выявлено, что металлического профилированного листа (профнастила) оцинкованного с покрытием зеленого цвета установлено на 154,2м2 меньше по площади, чем указано в акте выполненных работ. Таким образом, сумма невыполненных, но оплаченных работ по установке профнастила составила 63 944,37 руб. (без учета монтажа). 

6. В ходе контрольных обмеров дорог и площадок из щебня (толщиною 10см.) было установлено расхождение по площади выполненной работы. А именно, согласно представленной контрольной группе Схеме благоустройства 7-го квартала кладбища площадь покрытия дорожек щебнем должна составлять 2048,15 м2. По результатам контрольных обмеров фактическая площадь - 1953,05 м2  . Разница составила – 95,10м2.

Несмотря на все вышеизложенное комиссия МКУ «Управление обеспечения деятельности г.о.Электросталь» по приемке работ по муниципальному контракту от 31.08.2020 №47/2020 выдает заключение о соответствии результатов выполненных работ условиям муниципального контракта. Акт выполненных работ подписан Заказчиком. 
В соответствии с частью 10 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях ответственность за приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с п. 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Согласно п.7.2.3 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф, в виде фиксированной суммы 5000,00 руб. Однако, штрафы за ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий контракта МКУ «Управление обеспечения деятельности г.о.Электросталь» начислены не были. 


Учитывая нарушения выявленные при проведении проверки благоустройства 7-го квартала муниципального кладбища «Новое» Контрольно-счетная палата городского округа Электросталь Московской области делает вывод, что основная цель Мероприятия 07.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» Подпрограммы 1: «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в части   благоустройства территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства достигнута не была.
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