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           УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

 городского округа Электросталь Московской области

_________________ О.Н. Елихин
ОТЧЕТ

по результатам проведения проверки законности и результативности расходования бюджетных средств в рамках муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ ДО «Станция юных техников» по адресу Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 30 (с элементами аудита в сфере закупок) (реестровый номер контракта 3505301495117000008)

На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области от 10.01.2018 № 1р-КСП была проведена проверка законности и результативности расходования бюджетных средств в рамках муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ ДО «Станция юных техников» по адресу Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 30 (с элементами аудита в сфере закупок) (реестровый номер контракта 3505301495117000008).
Проверка проведена согласно регламенту деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области и в соответствии с программой проверки законности и результативности расходования бюджетных средств в рамках муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ ДО «Станция юных техников» по адресу Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 30 (с элементами аудита в сфере закупок) (реестровый номер контракта 0848600005317000211).

Проверка проведена в период с 11.01.2018 по 16.02.2018.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

По результатам контрольных обмеров проведенных ремонтных работ контрольной группой установлено:

1. На первом этаже здания МОУ ДО «СЮТ» смонтирована перегородка из гипсокартонных листов с металлической дверью, отделяющая помещение холла от коридора, не предусмотренная проектной документацией.
2. В помещении № 29 на втором этаже здания МОУ ДО «СЮТ» дверной проем в кабинет был оставлен на прежнем месте без изменений, что не соответствует проекту.
3. В холле 1 этажа установлены две офисные перегородки из профиля ПВХ высотой 2,5 м, отгораживающие пост охраны, что не соответствует утвержденному проекту, согласно которому данные офисные перегородки должны были быть из алюминиевого профиля высотой 4,07м.

4. Согласно акту о приемке выполненных работ в ходе ремонта системы водоснабжения и водоотведения должны были быть установлены краны шаровые муфтовые для воды диаметром 15мм в количестве 19шт. Однако, по факту на месте данных кранов стояли заглушки. В ходе проверки краны подрядчиком были установлены.

Таким образом, расхождения фактически выполненных ремонтных работ с проектной документацией нарушают п.3 и п.6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ и условия Технического задания к контракту.

В нарушение п.1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ к бухгалтерскому учету в МОУ ДО «СЮТ» был принят документ, которым оформлялись не имевшие места факты хозяйственной жизни, а именно, дверной блок площадью 1,6м2, фактически установленный в помещении санузла на 2 этаже, не соответствует блоку дверному ДГ21-9 площадью 1,89м2, указанному в п.37 акта о приемке выполненных работ. 
        Контрольной группой были проанализированы сведения о муниципальном контракте, размещенные в Единой информационной системе в сети интернет. В ходе проверки было установлено, что Заказчик осуществил закупку путем проведения электронного аукциона. Порядок проведения электронного аукциона соответствует нормам Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все процедуры были оформлены и размещены в ЕИС в соответствии с действующим законодательством. Контракт содержит все обязательные условия контракта. Условия контракта в части оплаты не нарушены.
 Однако, в нарушение п.26 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ в МОУ ДО «Станция юных техников» срок регистрации соглашения о расторжении контракта от 21.12.2017 в единой информационной системе (ЕИС) нарушен  на 5 рабочих дней.
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