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УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

 городского округа Электросталь Московской области

                            _________________ О.Н. Елихин
Отчет 

по результатам проведения проверки законности и результативности использования средств бюджета на реализацию мероприятий по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2022-2023 гг.  
21.06.2023 г.








           г. Электросталь

           На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области от 03.05.2023 № 20р-КСП проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета на реализацию мероприятий по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2022-2023 гг.

Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Электросталь Московской области и в соответствии с п.2.14 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области на 2023 год.

Проверка проведена в период с 10.05.2023 по 13.06.2023.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.
В нарушение ч.1 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Комитете по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации г.о. Электросталь МО не была создана контрактная служба.
В ходе проверки в период с 18 по 23 мая 2023 года было проведено фактическое обследование выполненных работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в г.о. Электросталь МО по муниципальному контракту от 30.08.2022 № 203193-22.
В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ,  ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 1.1 Муниципального контракта Заказчик - Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации г.о. Электросталь МО произвел приемку и оплату фактически невыполненных работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия по адресу: ул. Пионерская, д.19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а в объеме 22,51 м2 стоимостью 22 615,80 руб. 
В нарушение п. 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, п.7.2.3 муниципального контракта от 30.08.2022 № 203193-22 Заказчик – Комитет по строительству не направил Подрядчику требование об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение контракта. 
Исходя из вышеуказанных нарушений можно сделать вывод, что Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области не должным образом осуществлял контроль за исполнением Контракта, что является нарушением ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий муниципального контракта от 30.08.2022 № 203193-22 Учреждением были оплачены часть работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в г.о. Электросталь МО по не соответствующей расценке, что признается неэффективным использованием бюджетных средств в общей сумме 460 977,50 руб. 

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ,  ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.7 «Гарантии качества» Приложения № 5 «описание объекта закупки (техническое задание)» к муниципальному контракту от 30.08.2022 № 203193-22 Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации г.о. Электросталь МО произвел приемку и оплату работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов, в г.о. Электросталь МО при отсутствии действующего сертификата, подтверждающего качество использованного материала (смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Б марка II).
Кроме того, отмечается, что сроки фактического выполнения работ, указанные в Общем журнале работ, не совпадают со сроками плановыми и указанными в Промежуточных актах исполнения заявок, что нарушает условия Контракта и ставит под сомнение достоверность информации, указанной в Промежуточных актах исполнения заявок.
При визуальном обследовании фактически выполненных работ по ямочному ремонту контрольной группой установлено разрушение в двух местах отремонтированного участка тротуара по адресу: г.о. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5а (на схеме участок №11), общей площадью 13,5 м2. Стоимость указанных работ, согласно исполнительным документам, составляет 17 185,36 руб. (13,5 м2 * 1 272,99 руб.). Следовательно, в целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ) Заказчику в рамках гарантийного срока, предусмотренного условиями муниципального контракта, необходимо обратится к Подрядчику для устранения выявленных разрушений асфальтового покрытия тротуара.
Подрядчик нарушил сроки предоставления исполнительной документации в виде электронных документов, предусмотренные Контрактом в ПИК ЕАСУЗ. Однако, в нарушение п. 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ и п.7.2.3 Контракта Заказчик – Комитет по строительству не направил Подрядчику требование об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение контракта. Данный факт свидетельствует об осуществлении контроля за исполнением Контракта со стороны Заказчика не должным образом, что является нарушением ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Также, в ходе проверки было проведено фактическое обследование выполненных работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в г.о. Электросталь МО по муниципальному контракту от 04.03.2023 № 113023-23. Расхождений по объему фактически выполненных работ не выявлено.
При визуальном обследовании фактически выполненных работ, проведенных в 2023 году установлено, что в нарушение п.4.6 технического задания к муниципальному контракту от 04.03.2023 № 113023-23 имеются места застоя воды на отремонтированных участках асфальтового покрытия дворовых территорий. 

Заказчику МКУ «СБДХ» в рамках условий Контракта необходимо обратиться к Подрядчику для устранения выявленного недостатка.
Инспектор Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электросталь

Московской области




     

      О.С. Щербакова

	Ведущий эксперт Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электросталь

Московской области


	Е.Н. Лисовская

	
	

	
	

	
	

	
	


